

地域企業・産業資料デジタルアーカイブについて

- (1) このデジタルアーカイブは、東京大学経済学図書館が所蔵する地域企業・産業資料のうち、印刷物および近代の文書類について順次デジタル化をすすめているものです。
- (2) このデジタルアーカイブの利用に際しては「[東京大学経済学図書館電子資料利用規則](#)」に同意したものとみなされます。
- (3) 印刷物など他媒体への使用については、東京大学経済学図書館までお問合せください。
- (4) 画像は白黒です。画像の撮影には文字が視認できるよう十分な注意を払っていますが、資料の欠損、変色、褪色等の劣化や、ノド部分の状態によっては、原本の文字が全て写っていないものがあります。これらについては資料の原形を保ちつつ、出来る限りの範囲で撮影したものととして了解下さい。写りの悪い資料については、東京大学経済学部資料室にて、所定の手続きにより原本の閲覧をお願いします。
- (5) 本アーカイブに関する質問等については、東京大学経済学部資料室までお問い合わせ下さい。
- (6) 本デジタルアーカイブの一部は、独立行政法人日本学術振興会平成 27 年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）課題番号 15HP8021 の交付を受けて作成しています。

秘

追加第二號

日本製鐵株式會社第七回營業期

自昭和十五年十月一日至昭和十五年三月三十一日

事業計畫書追加

昭和拾貳年癸月五日

野本氏

十二年五月四日付

商標指令一二號第一〇二號

日本製鐵株式會社第七回營業期 自昭和十年十月一日至昭和十一年三月三十一日 事業計畫書追加
八幡製鐵所發電設備擴充

豫算總額 四二八〇、〇〇〇円

内譯
本期分 三〇〇、〇〇〇円
後期分 四二五〇、〇〇〇円

内容左記ノ通

(一) 西部共同火力發電株式會社戸畑發電所ヨリノ受電設備

電力受給ノ目的ヲ以テ容年五月当社ガ出資ヲ爲シタル西部共同火力發電株式會社ノ第一期事業タル戸畑發電所ニ万五千「キロワット」發電設備ニ基テ建設工事ハ本年九月未ニ於テ完成スルノ豫定ナルヲ以テ当初ノ計畫ニ基キ其ノ竣工ニ伴ヒ直ニ該發電所ヨリ一萬「キロワット」ノ電力供給ヲ受ケ之ヲ八幡ニ傳送シテ八幡製鐵所ノ作業

動力等ニ供用スル爲其ノ受電設備ヲ建設スルノ必要アリ從テ本營業期ニ於テ之ガ準備ニ着手シ且ツ次營業期ノ負担ニ属スル諸機械及材料類ノ購入契約ヲ爲スニ非ズムバ前頭期日ニ於ケル受電ニ困難ナルモアリ依テ左記經費豫算ヲ以テ本期ヨリ之ガ施行ヲ開始セトス

豫算總額 一、〇〇〇、〇〇〇円

本營業期分 三〇、〇〇〇円

第八回營業期以降分 一、〇四〇、〇〇〇円

(二) 背壓ターボ發電所

第五回營業期以降八幡製鐵所電力需給ノ實狀ハ全動力設備ヲ總動員シ之ニ其ノ極限能力ヲ發揮セシメ且屢々二三工場ノ作業制限ヲ行フコトニ依リ辛クシテ全般的ノ危機ヲ脱シ得來リタル所ナルガ之ガ爲ニハ汽機汽罐

ノ疲勞酷シク孰レモ徹底的修理ヲ施スニ非ズムハ其ノ能カヲ回復シ得ザルノミナラズ中ニハ此ノ上繼續運轉ハ危険ナリト思惟セラルモノサヘ生スルノ状態ナリ而シテ前項西部共同火力發電株式會社ヨリノ受電アリト雖此分ハ付テハ豫メ夫々ノ充當スベキ用途アリテ既設備ニ於ケル不足ノ補填ニ供スル能ハズ又受電量ノ増加ニ付テハ同會社ノ設備計畫上急速ニ之ヲ期得シ得ザルノ所ナリトス現下ト鉄鋼ノ需要益々熾烈ニ加フルノ秋ニ於テ一朝電力供給上ノ缺陷ヲ生スルコトアリトモカ其ノ結果ハ實ニ寒心ニ堪ヘザルモノアルハ敢テ想像ニ難カラザル所ナルヲ以テ成ルベク速ニ之ガ対策ヲ講スルノ必要ニ逼レリ

案スルニ八幡製鐵所ノ如キ化學工業用其他雜用ニ多量ノ蒸氣ヲ必要トスル工場ニ在リテハ高壓高温ノ蒸氣ヲ

發生シテ先ヅ之ヲ背壓「タービン」ニ依リテ電力ノ發生ニ使用シ其ノ排出蒸氣ヲ更ニ化學工業用其他一般ノ用途ニ再用スルコトセバ背壓「タービン」ハ復水器ヲ附屬セシムルノ要ナキヲ以テ建設費ニ於テ之ガ經費ヲ減少シ得ルハ言フ俟タザル所ニシテ然レモ作業ニ於テ約六五%ノ熱損失ヲ免レ從テ發電費ハ大ニ低廉トナリテ鉄鋼生産費ノ低下ニ資スルノミナラズ惹テハ本邦燃料資源ノ節約ニ寄與スル所モ亦蓋シ鮮少ナラザルモノアリト認メラル依テ之ガ經費豫算參百貳拾壹萬圓ヲ以テ八幡製鐵所地内ニ一万二千「キロワット」發電機一基ヲ備フル背壓「ターボ」發電所ヲ建設セムトス而シテ本工事ハ第八回營業期以降四期ニ互リ之ヲ施行セムトスルモノニシテ其ノ各期ニ屬スル計畫ハ當該營業期ノ總事業計畫ニ併セテ之ガ認可申請ヲ為スベシト雖

自家發電計畫ニ対スル遞信省ノ認可ニ付テハ極メテ慎重
ノ審査ヲ施行セラレ從テ之ガ爲ニハ自然相当長期間ヲ
要スルモノト思料セララルヲ以テ前記豫定ノ如ク本計畫ヲ
遂行セムニハ成ルベク速ニ遞信省ニ対シ發電所建設ニ関
スル認可申請書ノ提出ヲ爲シ置クノ必要アリ依テ次營
業期ヨリ着手スベキ本計畫ニ付茲ニ豫メ御承認ヲ請
フモノナリ

日本製鐵株式會社第七回營業期收入支出更正豫算

| 科 | 目 | 既認可申請豫算額 | 追加額 | 更正額 |
|----------|-------|-------------|-----|-------------|
| 作業 | 收入 | 一六五,三九二,一七五 | 〇 | 一六五,三九二,一七五 |
| 製品販賣代 | (目省畧) | 一四七,七九七,五四四 | 〇 | 一四七,七九七,五四四 |
| 利子及配當金收入 | | 三〇,二二八 | 〇 | 三〇,二二八 |
| 雑收入 | | 二,二九二,三五一 | 〇 | 二,二九二,三五一 |
| 豫備收入 | | 一五,〇〇〇,〇〇〇 | 〇 | 一五,〇〇〇,〇〇〇 |
| 借入金 | | 一,二〇〇,〇〇〇 | 〇 | 一,二〇〇,〇〇〇 |
| 借入金 | | 一,二〇〇,〇〇〇 | 〇 | 一,二〇〇,〇〇〇 |
| 收入合計 | | 一七七,三九二,一七五 | 〇 | 一七七,三九二,一七五 |

| 科 | 目 | 既認可申請豫算額 | 追加額 | 更正額 |
|------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 起業諸費 | 八幡製鐵所 | 一九〇,七六七 | 三〇,〇〇〇 | 一九〇,七六七 |
| | 輪西製鐵所 | 二五〇,七八五 | 〇 | 二五〇,七八五 |
| | 金石製鐵所 | 二六六,七七一 | 〇 | 二六六,七七一 |
| | 富士製鋼所 | 五四四 | 〇 | 五四四 |
| | 大坂製鐵所 | 一〇〇,八〇〇 | 〇 | 一〇〇,八〇〇 |
| | 兼稱製鐵所 | 二四三,九二六 | 〇 | 二四三,九二六 |
| | 三瀬製鐵所 | 三七八五六 | 〇 | 三七八五六 |
| | 輪西工場 | 四八〇 | 〇 | 四八〇 |
| | 綜合製鐵工場新設費 | 四八〇 | 〇 | 四八〇 |
| 計 | | 一,二〇〇,〇〇〇 | 〇 | 一,二〇〇,〇〇〇 |

U

| 支 出 合 計 | 豫 備 費 | 利 子 | 運 送 費 | 事 業 費 (目 省 署) | 作 業 費 | 豫 備 費 |
|------------------|-------------|--------|-------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 二五八八五九九五 | 一五〇〇〇〇〇〇 | 六三六〇〇〇 | 六六七五五 | 二五七六六九〇 △一四六三三九 | 一六〇八三〇〇 △一四六三三九 | 一六五〇〇〇〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 二五八八五九九五 | 一五〇〇〇〇〇〇 | 六三六〇〇〇 | 六六七五五 | 二四三六四三〇 | 一六五九九八一 | 一六五〇〇〇〇 |
| 三〇〇〇〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 二五八八五九九五 | 一五〇〇〇〇〇〇 | 六三六〇〇〇 | 六六七五五 | 二五七六六九〇 △一四六三三九 | 一六〇八三〇〇 △一四六三三九 | 一六五〇〇〇〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 二五八八五九九五 | 一五〇〇〇〇〇〇 | 六三六〇〇〇 | 六六七五五 | 二四三六四三〇 | 一六五九九八一 | 一六五〇〇〇〇 |

三訂月へ 提出

八幡製鐵所發電設備擴充豫算明細書

日五目録並に發註

營繕管財局へ 提出

(一) 西部共同火力發電株式會社戸畑發電所ヨリノ受電設備

| 項目 | 第七期 | | 第八期 | | 第九期 | | 第十期 | | 第十一期 | | 計 |
|-------|--------|---|---------|---------|---------|---|--------|---|---------|---------|---------|
| | 中原 | 光 | 中原 | 光 | 中原 | 光 | 中原 | 光 | 中原 | 光 | |
| 機械代 | | | 一八七,〇〇〇 | 二二三,〇〇〇 | | | | | 一八七,〇〇〇 | 二二三,〇〇〇 | |
| 据付費 | | | 五,〇〇〇 | | | | 一〇,〇〇〇 | | 一五,〇〇〇 | | |
| 鐵構 | | | | | 五,〇〇〇 | | | | | | |
| 建家 | | | | | | | | | | | |
| 障害物除去 | | | | | | | | | | | |
| 連絡線 | | | 五五,〇〇〇 | | 一一〇,〇〇〇 | | | | 五五,〇〇〇 | | |
| 送電線 | | | 三一〇,〇〇〇 | | | | | | 三一〇,〇〇〇 | | |
| 合計 | 三〇,〇〇〇 | | 一九七,〇〇〇 | 二二三,〇〇〇 | 一〇,〇〇〇 | | 一〇,〇〇〇 | | 一九七,〇〇〇 | 二二三,〇〇〇 | 四六三,〇〇〇 |
| 合計 | 三〇,〇〇〇 | | 一九七,〇〇〇 | 二二三,〇〇〇 | 一〇,〇〇〇 | | 一〇,〇〇〇 | | 一九七,〇〇〇 | 二二三,〇〇〇 | 四六三,〇〇〇 |

(二) 背壓「ターボ」發電所

| 項目 | 第八期 | | 第九期 | | 第十期 | | 第十一期 | | 計 |
|----------|--------|---|---------|---------|---------|---|---------|---|---------|
| | 中原 | 光 | 中原 | 光 | 中原 | 光 | 中原 | 光 | |
| 汽罐購入 | | | 二〇〇,〇〇〇 | | 五〇〇,〇〇〇 | | 一八〇,〇〇〇 | | 二五〇,〇〇〇 |
| 汽罐上家 | | | | | 二六〇,〇〇〇 | | 一〇〇,〇〇〇 | | 三六〇,〇〇〇 |
| 汽罐据付 | | | | | 一〇〇,〇〇〇 | | 五〇,〇〇〇 | | 一五〇,〇〇〇 |
| 石炭炭滓設備等 | | | 五〇,〇〇〇 | | 四〇,〇〇〇 | | | | 九〇,〇〇〇 |
| 給水設備 | | | | | 三五〇,〇〇〇 | | 三〇,〇〇〇 | | 三八〇,〇〇〇 |
| ターボ發電機購入 | | | 三五〇,〇〇〇 | | 三〇,〇〇〇 | | 一〇〇,〇〇〇 | | 三八〇,〇〇〇 |
| ターボ發電機上家 | | | | | 八〇,〇〇〇 | | 二〇,〇〇〇 | | 一〇〇,〇〇〇 |
| ターボ發電機据付 | | | | | | | | | |
| 送電設備 | | | 五〇,〇〇〇 | | | | | | 五〇,〇〇〇 |
| 障碍物移轉 | | | | | | | | | |
| 合計 | 三〇,〇〇〇 | | 六八〇,〇〇〇 | 二二三,〇〇〇 | 一七〇,〇〇〇 | | 三二一,〇〇〇 | | 三二一,〇〇〇 |

(三) 合計

計

三〇〇〇〇円

一、三〇〇〇〇円

七二〇〇〇円

三三三〇〇〇円

一七〇〇〇〇円

四、三八〇〇〇円

第七期

第八期

第九期

第十期

第十一期

計

備考

第八期以降ノ期割額ハ當務者参考ノ爲
試ニ數字ヲ配列シタル腹案ニ過ギザルモノニ
シテ勿論本社ノ決定案ニ非ズ