

地域企業・産業資料デジタルアーカイブについて

- (1) このデジタルアーカイブは、東京大学経済学図書館が所蔵する地域企業・産業資料のうち、印刷物および近代の文書類について順次デジタル化をすすめているものです。
- (2) このデジタルアーカイブの利用に際しては「[東京大学経済学図書館電子資料利用規則](#)」に同意したものとみなされます。
- (3) 印刷物など他媒体への使用については、東京大学経済学図書館までお問合せください。
- (4) 画像は白黒です。画像の撮影には文字が視認できるよう十分な注意を払っていますが、資料の欠損、変色、褪色等の劣化や、ノド部分の状態によっては、原本の文字が全て写っていないものがあります。これらについては資料の原形を保ちつつ、出来る限りの範囲で撮影したものととして了解下さい。写りの悪い資料については、東京大学経済学部資料室にて、所定の手続きにより原本の閲覧をお願いします。
- (5) 本アーカイブに関する質問等については、東京大学経済学部資料室までお問い合わせ下さい。
- (6) 本デジタルアーカイブの一部は、独立行政法人日本学術振興会平成 27 年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）課題番号 15HP8021 の交付を受けて作成しています。

七日、三
七日、五

三、擴張計畫實行進捗、程度如何
五、各設備完成及作業開始豫定時期如何

右二件、回答

設備名稱		昭和十年一月末 工事進行程度	工事完成 予定年月	作業開始 予定年月	
(一) 八幡	設備名稱	昭和十年一月末 工事進行程度	工事完成 予定年月	作業開始 予定年月	
(1) 鑄 鑪	0.3%	昭和二年三月	昭和二年一月		
(2) 鑄 鑪	副產物 0.4%	一一、九	一一、二		
(3) 鋼材運送設備改造	六・三	一〇、九	一〇、九		
(4) 鋼材運送設備改造	七・三	一〇、九	一〇、六		
(5) 鑄造處理設備増設	六〇・六	一一、三	一一、三		
(6) 瓦斯配給設備増設	五・一	一〇、九	一〇、九		
(7) 給水設備増設	五三・一	一一、三	一一、三		
(8) 緊 船 壁	八四・	一〇、三	一〇、三		
日本製鐵株式會社					
設備名稱		昭和十年一月末 工事進行程度	工事完成 予定年月	作業開始 予定年月	
(9) 敷地聯絡	八八・%	昭和一〇年三月	昭和一〇年三月		
(10) 西八幡工場	製鋼 〇・一 分塊 〇・四	一一、三	一一、三		
(11) 高級鋼板工場	一・四	一一、三	一一、三		
(12) 電気炉工場	〇	一一、三	一一、三		
(13) 祭 電 所	〇	一一、三	一一、三		
(14) 燒 結 工 場	〇・一	一一、三	一一、三		
(二) 輪 西					
(1) 燒 結 工 場	一〇・	一一、三	一一、三		
(2) 半焦炭製造設備	三・	一一、三	一一、一		
(3) 祭 電 所	一・五	一一、三	一一、三		
(三) 釜 石					

