

地域企業・産業資料デジタルアーカイブについて

- (1) このデジタルアーカイブは、東京大学経済学図書館が所蔵する地域企業・産業資料のうち、印刷物および近代の文書類について順次デジタル化をすすめているものです。
- (2) このデジタルアーカイブの利用に際しては「[東京大学経済学図書館電子資料利用規則](#)」に同意したものとみなされます。
- (3) 印刷物など他媒体への使用については、東京大学経済学図書館までお問合せください。
- (4) 画像は白黒です。画像の撮影には文字が視認できるよう十分な注意を払っていますが、資料の欠損、変色、褪色等の劣化や、ノド部分の状態によっては、原本の文字が全て写っていないものがあります。これらについては資料の原形を保ちつつ、出来る限りの範囲で撮影したものとして了解下さい。写りの悪い資料については、東京大学経済学部資料室にて、所定の手続きにより原本の閲覧をお願いします。
- (5) 本アーカイブに関する質問等については、東京大学経済学部資料室までお問い合わせ下さい。
- (6) 本デジタルアーカイブの一部は、独立行政法人日本学術振興会平成 27 年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）課題番号 15HP8021 の交付を受けて作成しています。

商工省、質問ニ對スル回答 (昭和10.3.31) 技術部

一、擴張計畫中、耐火煉瓦工場豫算ヲ増設ノ部分ト改良補充ノ部分トニ區分シ後者ヲ改良補充へ組替へテハ如何。

答

右ハ改良補充ノ部分ヲ強ヒテ分離セントセバ不可能ナルニ非サレトモ右ノ中現在設備ノ一部ヲ移轉又ハ改造シテ之ヲ擴張設備トナスモノアリ、實際工事上ニ於テ擴張ト改良補充ヲ同時ニ混同シテ施工スルモノナルニ付経費ノ支出ニ當リ判然シ難キ場合アリ故ニ之ヲ擴張工事へ合併シテ施工スルヲ利便トスルヲ以テ本計畫ニ依リ遂行シタリ。

二、第三期、計畫シタル諸設備、必然的附帶スヘキモノト認メラル、設備(ハ幅タール工場、耐火煉瓦工場、輪西給水設備、釜石電氣所等)ヲ本期、於テ初メテ提出シタル理由。

答

日本製鐵株式會社

右ノ設備ハ第三期中、擴張計畫ニ際シテ當然考慮セルモノナルモ其ノ設計未了ニシテ豫算モ判明セズ且又第三期中ノ計畫ト必ズシモ同時ニナサルヘカラサル程度、急ヲ要セサルモノニ付之ヲ後期ニ譲ルコト、ナシタリ。

三、別紙

四、擴張豫算ヲ各期割ニ對スル内訳即チ機械代ト其他トニ區分スルコト。

答 別紙

五、別紙

六、第二補現今、出銑実績如何、即ケ七百吨出銑スルコトナレバ何吨、出銑増トナルヤ。

答

現今、出銑量 五七〇吨
出銑増加量 一三〇〇

七、第五期以降、豫算期割見込額ヲ示サレタシ（三期ヨリ繼續ノ分及四期新規計画ノ分トモ）

答 別紙

八（財務課ヨリ）

九、八幡炭冶繰上ケノ理由如何

答

日本製鐵株式會社

第三期、於ケル計画ハ鑛鑛冶、鉄炭冶共ニ第八期、於テ完成ノ豫定ナリシカ何レモ此ノ一期間繰上ケ完おセシムルコトセリ、就中鉄炭冶ハ装銑作業上ノ原料製造設備ニ付鑛鑛冶ヨリ尚一期間早、竣工セシメントスルモノナリ。

一〇、一五吨電氣冶ハ三期、計画ノ如クニ基設置スルコトシ、外ニ高周波式一基ヲ増加スルノ案ニ改メラレ得ルヤ、得サルトスレバ其ノ理由。

答

右一五吨電氣冶一基増設ハ高方トシテモ希望スルコトナルカ差當リ経費ヲ要スル問題ニ付考慮中ナリ。